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والـنـقـل 


الطرق والطرق السيارة



الطرق قروية
	كيلومتر طولي
	البرنامج

	فتح للاستغلال إلى متم أبريل 2009
	أنجز إلى متم أبريل 2009 (ما يعادل كلم منجز)
	انطلقت به الأشغال منذ 2005
	

	2.690
	3.670
	5.890
	بنــاء

	650
	790
	1.710
	تهيئـة

	3.340
	4.460
	7.600
	مجموع


البرنامج الوطني الثاني لبناء الطرق بالعالم القروي
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المدار الطرقي المتوسطي



تقدم الأشغال الجارية

	ماي 2009 
	الطول بالكلم
	مقطع المدار المتوسطي (تقدم الأشغال)

	الأشغال في طور الانتهاء 

الأشغال في طور الانتهاء 
	59
44
	جبهة –أجدير (الحسيمة):

· الشطر الأول: جبهة – بني بوفراح

· الشطر الثاني: بني بوفراح - أجدير

	الأشغال جارية


	74
46
	تطوان - جبهة:

· الشطر الأول: تطوان – واد لو

· الشطر الثاني: واد لو - جبهة
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الطرق السيارة



معدل الرواج الطرقي اليومي (سيارة/يوم)

	ماي 2009
	أبريل 2009
	مقطع

	41.542
	41.901
	الطريق السيار البيضاء- الرباط

	29.508
	30.487
	الطريق السيار البيضاء- شمال برشيد

	9.481
	10.595
	الطريق السيار الربط- فاس

	15.651
	15.917
	الطريق السيار سيدي علال البحراوي- القنيطرة

	7.095
	7.368
	الطريق السيار القنيطرة- ملوسة

	17.534
	17.740
	المحور الطريقي للبيضاء 

	7.035
	7.297
	الطريق السيار البيضاء- الجديدة

	7.849
	8.344
	الطريق السيار شمال برشيد- مراكش 

	3.265
	3.747
	الطريق السيار تطوان- مضيق 





تقدم الأشغال
	ماي 2009
	التاريخ المرتقب لبداية الاستغلال
	الطول بالكلم
	مقطع

	35,75%
	يونيو 2010
	34
	               * ط.و رقم 8 – شيشاوة

	43,60%
	
	33
	شيشاوة - أركانة
               * شيشاوة - إمنتانوت

	46,45%
	
	13
	               * إمنتانوت – ن ك 13

	44,30%
	
	43
	               * ن ك 13 - أرٍكانة

	47,94%
	
	45
	               * أرٍكانة - أمسكرود


	31,26%
	
	11
	أمسكرود - أكادير

	47,90%
	يونيو 2011
	43
	مفرق فاس – رأس تابودة 

	45,50%
	
	29
	رأس تابودة – تاهلة 

	32,81 %
	
	20
	تاهلة – واد أمليل 

	5,66 %
	
	     18,35
	واد أمليل  -واد إناون

	6,79%
	
	16,20
	واد إناون - تازة

	8,86%
	
	31
	 تازة- مسون

	36,58%
	
	          36,50
	مسون - كرسيف

	21,26%
	
	35
	كرسيف – تاوريرت 

	10,50%
	
	
	تاوريرت ن ك 31

	9,50%
	
	
	ن ك 31+840 – ن ك 45 +515 (العيون)

	15%
	
	
	العيون – ن ك 11+300

	66,50%
	
	11
	ن ك 11+300 - وجدة





دراسات الطرق السيارة 
	حتى آخر شهر ماي 2009
	مقطع

	الدراسة التعريفية متوفرة

الدراسة التعريفية متوفرة

الدراسة التعريفية متوفرة
	توسيع الطريق السيار الرباط – البيضاء (3ème voie) 

	الدراسة التنفيذية متوفرة

دراسة الأشطر الثانوية متوفرة
	مراكش - شيشاوة

	الدراسة التنفيذية متوفرة 

دراسة الأشطر الثانوية متوفرة
	شيشاوة - أمسكرود

	الدراسة التنفيذية متوفرة

دراسة الأشطر الثانوية متوفرة
	أمسكرود - أكادير

	الدراسة التنفيذية متوفرة

دراسة الأشطر الثانوية في طور الإنجاز
	فاس – تازة

	الدراسة التنفيذية متوفرة

دراسة الأشطر الثانوية في طور الإنجاز
	تازة – وجدة

	دراسة الشطر الأول متوفرة والشطر الثاني في طور الإنجاز
	تيط مليل – برشيد

	دراسة الشطر الأول متوفرة والشطر الثاني متوفرة والشطر الثالث  في طور الإنجاز
	مدار الرباط

	دراسة الشطر الأول متوفرة و الشطر الثاني والشطر الثالث لم تنطلق بعد بالنسبة لمقطعين 1 و5

 دراسة الشطر الأول متوفرة و الشطر الثاني في طور الإنجاز بالنسبة لمقطعين 2 إلى 4
	برشيد – بني ملال


[image: image20.bmp]المـوانئ 
رواج الموانئ


أما فيما يخص رواج المسافرين فقد سجلت الموانئ الوطنية إلى غاية متم شهر ماي  2009،  عبور1.116.000  مسافر، وهو ما يمثل ارتفاعا بلغت نسبته 9% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

بلغ الرواج المينائي الوطني إلى غاية متم شهر ماي  2009،  23,7%مليون طن مسجلا بذلك انخفاضا مهما بلغت  نسبته  21,8%مقارنة مع نفس الفتـرة من السنة الماضية.
المشاريع المينائية



	ماي 2009
	العملية
	الميناء

	78,41%
	إعادة بناء الرصيف التجاري
	العرائش

	90%
	أشغال إفراغ وتموين المواد اللازمة للمنشآت الوقائية بالميناء الجديد ببوجدور
	بوجدور

	94%
	أشغال إنشاء ميناء جديد ببوجدور

الشطر الأول: المنشآت الوقائية، الجرف والردم
	

	40%
	أشغال إنشاء الشطر الأول من الميناء الجديد ببوجدور

الشطر الثاني: منشآت الرسو
	

	أشغال منتهية
	توسيع الميناء
	ميناء المديق

	95%
	أشغال إنجاز المنفذ الطرقي بميناء طنجة -الشطر الأول
	ميناء طنجة 

	95%
	أشغال إنجاز المنفذ الطرقي بميناء طنجة -الشطر الثاني
	

	65,50%
	أشغال إنشاء ميناء جديد بالقصر الصغير

الشطر الأول: المنشآت الوقائية والردم
	الميناء الجديد بالقصر الصغير

	8 %
	أشغال بناء ممر بحري جديد وإعادة تهيئة الممر الحالي لبحيرة مارشيكا  بغية تحويله إلى ميناء للترفيه
	بحيرة مارشيكا الناضور





التجهيزات العامة 




الحالة العامة للبرامج حتى متم ماي 2009


	التكلفة (بمليون درهم)
	العدد
	

	49,84

-

44,55                 5,29
	11

-

7

4 
	مشاريع منجزة

                   * مشاريع كبرى
                   * مشاريع اجتماعية
                   *  بنايات إدارية

	    3.913,6 7

232,96
347,9

3.332,84
	64

29

28

7
	مشاريع في طور الإنجاز

                   * مشاريع اجتماعية
                   * بنايات إدارية
                   * مشاريع كبرى سوسيو ثقافية 

	3.266,37

      2.347,50

725,32

     193,55
	137

7 (1)
55

75 (2)
	مشاريع في طور الدراسة

                   * مشاريع كبرى 
                   * بنايات إدارية
                   * مشاريع اجتماعية


 (1)  إظافة إلى الشطر الثاني من الكلية المتعددة الإختصاصات بخريبكة، هناك المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة ومركب الدار البيضاء.

(2)  برنامج مؤسسة محمد الخامس وبرنامج بناء مراكز التكوين المهني  ومقرات العمل الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وبرنامج بناء مراكز اللاعبين لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  . 




حالة البرامج الاجتماعية حتى متم ماي 2009
	التكلفة (بمليون درهم)
	عدد المشاريع
	

	12,24
9,20
-
	5
     7 
   1
	مديرية التعاون الوطني 

                   * مشاريع متوفرة
                   * مشاريع في طور الأشغال
                   * مشاريع في طور الدراسة

	2,33
61,95
79,55
	1
10
45
	مؤسسة محمد الخامس للتضامن 
                   * مشاريع متوفرة
                   * مشاريع في طور الأشغال
                   * مشاريع في طور الدراسة

	-

30,22
-
	-

3

-
	مقرات عمل المنعشين الشباب

                   * مشاريع متوفرة
                   * مشاريع في طور الأشغال
                   * مشاريع في طور الدراسة

	
29,98

81,39                40
	1
2
2
	مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

                   * مشاريع متوفرة
                   * مشاريع في طور الأشغال
                   * مشاريع في طور الدراسة

	-                  34,29                63,00
	-
  6

26
	الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

                   * مشاريع متوفرة
                   * مشاريع في طور الأشغال
                   * مشاريع في طور الدراسة

	-

-

11
	-  
-
1
	الجامعة الملكية المغربية للعدو الريفي 

                   * مشاريع متوفرة
                   * مشاريع في طور الأشغال
                   * مشاريع في طور الدراسة

	-

15,91

-
	-

1
-
	أخريات 

             * مشاريع متوفرة
                   * مشاريع في طور الأشغال
                   * مشاريع في طور الدراسة






نسبة تقدم التجهيزات الكبرى السوسيوثقافية حتى متم ماي 2009


	النسبة
	التكلفة (بمليون درهم)
	

	60% 
	105
	الشطر الثاني
	المركز الإستشفائي الجامعي  بفاس

	45%
	435
	الشطر الثاني
	المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش

	77%
	830
	المجمع الرياضي بمراكش 

	67%
	860,30
	المجمع الرياضي بأكادير

	69%
	844,80
	المجمع الرياضي بطنجة

	62%
	257,74
	الكلية المتعددة الإختصاصات بخريبكة

	
	3.332,84
	المجموع




النقل الطرقي 
	نسبة التطور (%)

ماي 2009 
   ماي 2008
	نسبة التطور (%)
ماي 2009

 أبريل 2009
	ماي 2008
	ماي 2009
	أبريل 2009
	

	-9,16%

-2,74%
	-14,86%

-16,45%
	50.355

31.931
	45.740

27.864
	53.725

33.349
	- المرشحون

- الناجحون
	رخص السياقة

	32,89%

32,76%

57,06%
	-3,14%

18,27%

-57,71%
	11.589

22.655

1.260
	15.401

30.077

1.979
	15.900

25.431

4.680
	- لوحات التسجيل

- تحويلات

- استلام بصفة فردية
	الأوراق الرمادية
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رواج النقل السككي
	مداخيل دون احتساب

الضريبة على القيمة المضافة
	شهر  ماي
	المجموع حتى متم شهر ماي

	
	2008
	2009
	نسبة التطور

 %))
	2008
	2009
	نسبة التطور %))

	المسافرين
	عدد المسافرين
	2.162.349
	2.380.983
	10,1%
	10.712.615
	11.549.811
	7,8%

	
	مسافرين/كيلومتر
	282.555
	314.318
	11,2%
	1.455.029
	1.576.384
	8,3%

	مجموع المداخيل (مسافرين+أمتعة+ الطرود السريعة)
	75 016
	83 583
	11,4%
	378 079
	410 816
	8,7%


	البضائع
	البضائع (الطن) 
	409
	407
	0%
	2.091
	1.666
	-20%

	
	عدد الأطنان / كلم
	82.992
	61.375
	-26%
	401.279
	277.441
	-31%

	
	المداخيل
	30.998
	22.243
	-28%
	147.970
	100.137
	-32%


	الخدمات
	البضائع (الطن) 
	9,0
	6,0
	-33%
	31
	35
	13%

	
	عدد الأطنان / كلم
	3.072
	1.869
	-39%
	7.966
	6.705
	-16%

	
	المداخيل
	839
	510
	-39%
	2.214
	1.818
	-18%


	الفوسفاط
	البضائع (الطن) 
	2.351
	1.530
	-35%
	11.441
	5.174
	-55%

	
	عدد الأطنان / كلم
	398.417
	299.630
	-25%
	1.921.991
	1.014.900
	-47%

	الصناعات الكميائية
	البضائع (الطن) 
	324
	210
	-35%
	1.602
	558
	-65%

	
	عدد الأطنان / كلم
	8.100
	5.250
	-35%
	40.050
	13.950
	-65%

	
	المداخيل
	7.285
	4.809
	-34,0%
	36.053
	12.814
	-64,5%




رواج النقل الجوي
تطور رواج المسافرين

سجلت حركة نقل المسافرين خلال شهر ماي 2009 انخفاضا بلغت نسبته % 0,06  مقارنة مع شهر أبريل من نفس  السنة و ارتفاعا بنسبة 2,89% مقارنة بنفس الشهر من  السنة الفارطة. وانتقل الرواج العام بمجموع مطارات المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2009 إلى 5.197.679 مسافرا مقابل 5.191.853  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 ، وهو ما يمثل نموا بنسبة .% 0,1 
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تطور رواج البضائع
شهد نقل البضائع خلال شهر ماي 2009 انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0,06% مقارنة مع شهر أبريل من نفس  السنة و انخفاضا بلغت نسبته %1,04 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008. و بلغ رواج الشحن الجوي خلال خلال الخمسة أشهر الأولى  من سنة 2009 ، 27.398 طنا مقابل  28.246مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 ، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة .% 0,03
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رسالة شهرية من إصدار وزارة التجهيز والنقل
 قصد التعريف بأهم المؤشرات وكذا المنجزات الخاصة بالمشاريع والبرامج التي تهم هذه الوزارة
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وزارة التجهيز والنقل – الوحدة المركزية للتواصل


ص.ب.: الرباط – شالة، الهاتف: 40 42 68 37 05  الفاكس: 79 37 76 37 05 


موقع الانترنيت     www.Equipementransport.gov.ma
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 � عدد الكيلومترات المنجزة  في جميع المحاور الطرقية





� المحاور الطرقية التي أنجزت وفتحت للاستغلال
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